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Resumen	
El	Programa	de	Recuperación	Urbana	Ribera	Norte	desarrollado	
en	la	ciudad	de	Concepción,	es	uno	de	los	grandes	proyectos	de	
renovación	urbana	 impulsados	por	el	Gobierno	de	Chile	en	 los	
años	 noventa	 y	 en	 desarrollo	 hasta	 nuestros	 días.	 Su	
importancia	está	dada	por	el	amplio	territorio	de	intervención	y	
la	complejidad	de	un	sector	de	alta	marginalidad	a	solo	cuadras	
del	centro	histórico.	A	veinte	años	de	iniciado	el	programa,	este	
artículo	 entrega	 una	 síntesis	 del	 desarrollo	 y	 evalúa	 los	
resultados	 alcanzados	 en	 mérito	 de	 sus	 propios	 objetivos.	 La	
metodología	 consistió	 en	 un	 análisis	 temporal	 que	 revisó	 los	
objetivos	propuestos,	modelo	de	gestión	y	 logros	 conseguidos	
en	 las	 tres	 dimensiones	 del	 programa:	 social,	 urbanística	 e	
inmobiliaria.	 Como	 resultado	 se	 validan	 aquellas	 herramientas	
de	las	políticas	públicas	que	han	sido	eficaces	para	dar	solución	
a	 problemáticas	 urbanas	 complejas,	 que	 siguen	 siendo	
generadoras	 de	 conflictos	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 ciudades	
latinoamericanas.	
	
Palabras	 clave:	 gestión	 urbana,	 macroproyecto	 urbano,	
regeneración	 urbana,	 renovación	 urbana,	 Ribera	 Norte	
Concepción.	
	
Abstract	
The	Ribera	Norte	(North	Riverbank)	Urban	Recovery	Program	in	
the	 city	 of	 Concepción	 is	 one	 of	 the	 major	 urban	 renewal	
projects	promoted	by	the	Chilean	government	in	the	1990s	and	
is	 still	 underway	 to	 date.	 Its	 importance	 lies	 in	 its	 large	
intervention	 area	 and	 the	 complexity	 of	 a	 highly	 marginal	
sector	 just	blocks	 from	the	city	center.	Twenty	years	after	 the	
program´s	 inception,	 this	 article	 gives	 a	 synthesis	 of	 the	
development	and	evaluates	 the	 results	 achieved	 in	 relation	 to	
the	 program´s	 objectives.	 The	 methodology	 consists	 of	 a	
chronological	 analysis	 that	 reviews	 the	 proposed	 objectives,	
management	model	and	achievements	of	 the	program´s	 three	
dimensions:	 social,	 urban	 and	 real	 estate.	 As	 a	 result,	 those	
public	policy	 tools	 that	have	been	effective	 in	solving	complex	
urban	 problems	 that	 continue	 to	 generate	 conflicts	 in	 most	
Latin	American	cities	are	validated.	
	
Keywords:	 macro-scale	 urban	 project,	 Ribera	 Norte	 (north	
riverbank)	Concepción,	urban	management,	urban	renewal.		
*	Universidad	del	Bío	Bío,	Concepción,	Chile.	Contacto:	edisonsalinas@gmail.com	
Cómo	citar:	Salinas,	E.	y	Baeriswyl,	S.	(2017).	El	Programa	de	Recuperación	Urbana	Ribera	Norte;	veinte	años	de	aciertos	y	
desaciertos	de	una	política	de	proyectos	urbanos	en	Chile.	Revista	de	Urbanismo,	36,	114-130.	
http://dx.doi.org/10.5354/0717-5051.2017.45676		
	 	
Revista	de	Urbanismo	N°36	|	Junio	2017	
Departamento	de	Urbanismo	|	FAU	|	Universidad	de	Chile	
	
REVISTA	DE	URBANISMO	
ISSN	0717-5051	
http://revistaurbanismo.uchile.cl		
	
	
	
Salinas	y	Baeriswyl	
Revista	de	Urbanismo,	36,	114-130.	
115	
Introducción	
La	recuperación	de	la	democracia	en	Chile	en	los	años	
noventa	 fue	 acompañada	 de	 una	 renovada	 visión	 del	
Estado	frente	al	desarrollo.	Si	bien	el	nuevo	gobierno	no	
cambió	el	sistema	económico,	manteniendo	la	política	de	
desarrollo	 urbano	 basado	 en	 el	 protagonismo	 del	
mercado,	sí	asumió	un	nuevo	rol	más	activo,	participando	
de	 intervenciones	 urbanas	 de	 gran	 escala	 en	 las	 cuales	
busca	 multiplicar	 los	 efectos	 del	 rol	 subsidiario	 con	 un	
control	 más	 integrador	 de	 la	 gestión	 pública.	 En	 esos	
años,	 el	 Ministerio	 de	 Vivienda	 y	 Urbanismo	 (MINVU),	
apoyado	 por	 el	 Programa	 de	 Gestión	 Urbana	 de	 las	
Naciones	 Unidas,	 comienzan	 a	 desarrollar	 importantes	
estudios	 y	 propuestas	 urbanas	 entre	 cuyos	 objetivos	 se	
encontraban:	mejorar	 la	 calidad	 de	 vida;	 revalorizar	 los	
espacios	públicos;	uso	y	gestión	eficiente	de	los	recursos	
de	 las	 ciudades;	 especialmente	 del	 suelo;	 atender	 las	
demandas	 sociales	 sin	 dejar	 de	 lado	 la	 participación	
privada;	entre	otros	(Ministerio	de	Vivienda	y	Urbanismo,	
2012).	
Al	 mismo	 tiempo,	 en	 el	 ámbito	 internacional	
comienzan	 a	 ser	 reconocidas	 algunas	 positivas	
intervenciones	 urbanas	 de	 gran	 escala.	 El	 caso	 de	
Barcelona	y	su	programa	de	regeneración	urbana	iniciado	
en	 el	 año	 1986	 (Benach	 y	 Tello,	 2004)	 o	 el	 proyecto	 de	
renovación	de	Puerto	Madero	en	Buenos	Aires,	 iniciado	
en	 1989	 (Cuenya	 y	 Corral,	 2011),	 dan	 cuenta	 de	
novedosas	 transformaciones	 en	metrópolis,	 en	 sectores	
complejos	que	por	décadas	ensayaron	alternativas	desde	
la	 planificación	 hasta	 dar	 con	 un	modelo	 exitoso.	 Estos	
proyectos	 internacionales	 contaban	 con	 varias	
innovaciones:	 gestión	 público-privada,	 a	 través	 de	
entidades	directoras	que	lograban	despolitizar	 la	gestión	
urbana;	ampliación	del	rol	de	los	gobiernos	locales,	como	
coordinadores	 de	 gestiones	 antes	 sectorizadas	 y	
dependientes	 del	 gobierno	 central;	 incorporación	 del	
capital	privado	en	el	desarrollo	urbano,	disminuyendo	la	
inversión	 pública	 y	 ampliando	 los	 resultados	 en	 el	 total	
de	la	pieza	urbana.	
Es	 en	 ese	 contexto	 de	 buenas	 experiencias	
internacionales	 cuando	 el	 Estado	 de	 Chile	 genera	 un	
nuevo	enfoque	de	desarrollo	urbano,	dando	impulso	a	un	
programa	a	nivel	nacional	por	parte	del	Ministerio	de	 la	
Vivienda	 y	 Urbanismo,	 que	 junto	 con	 crear	 la	 Dirección	
de	 Proyectos	Urbanos,	 identificó	 en	diferentes	 ciudades	
del	 país	 proyectos	 susceptibles	 de	 ser	 abordados	
mediante	 una	 gestión	 pública	 coordinada.	 En	 la	 mayor	
parte	de	 los	casos	se	trató	de	predios	de	dominio	 fiscal,	
algunos	 con	 gran	 centralidad	 urbana,	 otros	 con	 gran	
importancia	para	la	provisión	de	viviendas	sociales.		
El	 Programa	 de	 Recuperación	 Urbana	 Ribera	 Norte	
(PRURN)	 fue	 una	 de	 las	 intervenciones	 más	 notorias	 a	
nivel	 nacional	 de	 esta	 nueva	 política,	 ayudado	 por	 su	
extensión	 y	 gran	 centralidad	 urbana.	 El	 proyecto	
formulado	para	 la	ciudad	de	Concepción	se	concentraba	
en	 la	 ribera	 urbana	 del	 río	 Bío	 Bío,	 su	 área	 de	
intervención	 representaba	 una	 pieza	 estratégica	 en	 la	
posibilidad	 de	 recuperar	 la	 ribera	 para	 la	 ciudad,	 pero	
ello	implicaba	hacerse	cargo	de	una	prolongada	y	extensa	
área	de	asentamiento	irregular,	con	viviendas	informales	
e	 instalaciones	 ferroviarias	e	 industriales	obsoletas	o	en	
desuso,	 que	 consolidaban	 un	 cordón	 hermético	 de	
marginalidad	urbana.		
Para	llevarlo	a	cabo	se	crearon	dispositivos	de	gestión	
tanto	para	 la	acción	pública	 intersectorial,	 como	para	 la	
gestión	social	y	para	la	atracción	de	inversiones	privadas,	
todo	 ello	 respaldado	 por	 una	 línea	 de	 financiamiento	
abierta	 enfocada	 a	 resolver	 el	 importante	 problema	
habitacional	 del	 sector,	 así	 como	 los	 déficits	 en	
infraestructura	 y	 equipamiento	 urbano.	 En	 este	 sentido	
el	programa	presenta	varias	novedades	en	el	ámbito	de	
la	 planificación	 y	 la	 gestión	 urbana,	 entre	 las	 que	
destacan:	 una	 macroárea	 de	 intervención,	 de	 gran	
extensión	 y	 alta	 complejidad	 de	 situaciones	 y	 grupo	
sociales;	 la	 implementación	 de	 un	 plan	 estratégico	 de	
gestión	 como	 herramienta	 clave	 para	 articular	 los	
diversos	 intereses	 y	 actores;	 y	 una	 participación	
ciudadana	efectiva	y	gravitante	en	la	confección	del	plan.		
Por	 todas	 sus	 características,	 Ribera	 Norte	 ha	
suscitado	interés	desde	sus	primeros	años,	publicándose	
investigaciones	 con	 su	 historia	 y	 desarrollo	 abordados	
desde	distintos	enfoques:	la	descripción	del	proyecto	y	su	
contexto	(Flores,	2014;	Gramsch,	1998),	su	análisis	como	
una	 forma	 novedosa	 de	 gestión	 urbana	 (Moris,	 2009),	
desde	la	perspectiva	de	los	proyectos	arquitectónicos	y/o	
de	diseño	urbano	involucrados	(Lira,	2000;	Radic,	Castillo	
y	 Serpell,	 2007),	 desde	un	enfoque	 ambiental	 (Muñoz	 y	
Urrutia,	 2000),	 como	 una	 de	 los	 impactos	 de	 la	
globalización	 en	 la	 trasformación	 del	 Concepción	
metropolitano	 (Pérez	y	Salinas,	2007),	o	bien,	desde	sus	
características	 sociales	 y	 de	 participación	 (Rojas	 y	
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Villagrán,	2008;	Zunino,	2005),	llegando	finalmente	hasta	
su	 historia	 reciente	 con	 Aurora	 de	 Chile	 (Centro	 de	
Desarrollo	 Urbano	 Sustentable,	 CEDEUS,	 2015;	 Matus,	
Barraza,	Vergara	y	Ganter,	2016).		
Pasados	 veinte	 años	 desde	 su	 puesta	 en	 marcha,	
surgen	 interrogantes:	 ¿Cuántos	 de	 los	 objetivos	
planteados	 inicialmente	 por	 el	 programa	 han	 sido	
alcanzados	y	cuáles	no?	¿Cuáles	han	sido	los	factores	que	
permitieron	 o	 impidieron	 lograr	 los	 objetivos	
propuestos?	El	presente	artículo	entrega	una	síntesis	de	
la	 génesis	 del	 PRURN,	 sus	 características	 y	 objetivos	
iniciales	 y	 evalúa	 los	 resultados	 alcanzados	 luego	 de	
veinte	 años	 de	 desarrollo	 en	 mérito	 de	 sus	 propios	
objetivos	como	programa.		
Para	 ello,	 la	 metodología	 empleada	 consistió	 en	
revisar	 información	 documental	 del	 programa,	 registros	
de	 inversiones	ministeriales	 anualizadas	 y	 antecedentes	
fotográficos	 y	 planimétricos,	 además	 de	 entrevistas	 a	
actores	clave	que	participaron	en	su	fase	inicial.	Con	esto	
se	 generó	 una	 base	 planimétrica	 con	 información	 de	 la	
propuesta	 original	 y	 con	 lo	 materializado	 a	 la	 fecha,	 lo	
que	 permite	 comparar	 las	 metas	 propuestas	 por	 el	
programa	 en	 su	 inicio	 con	 los	 logros	 obtenidos	 en	 el	
transcurso	 del	 tiempo,	 diferenciando	 para	 ello	 las	 tres	
dimensiones	 de	 actuación	 del	 programa:	 social,	
urbanística	 e	 inmobiliaria.	 Luego	 del	 análisis	 de	 cada	
dimensión	 será	 posible	 profundizar	 en	 el	 conjunto	 de	
factores	que	explican	las	claves	y	debilidades	del	modelo	
de	intervención	propuesto.	
	
Ciudad	y	río	
Originalmente	 la	 ciudad	 de	 Concepción	 fue	 fundada	
en	 el	 valle	 de	 Penco	 el	 año	 1555.	 Tras	 ser	 varias	 veces	
destruida	por	ataques	de	nativos	y	sucesivos	terremotos	
y	 maremotos,	 las	 autoridades	 de	 la	 época	 determinan	
finalmente	 su	 refundación	 en	 el	 Valle	 de	 la	 Mocha,	 11	
kilómetros	 al	 sur	 de	 la	 primera	 fundación	 y	 a	 una	
distancia	 prudente	 del	 río	 Bío	 Bío,	 buscando	 evitar	
nuevas	amenazas.		
Desde	 esa	 época	 el	 río	 Biobío	 se	 transformó	 en	 un	
espacio	 cargado	de	 significados	al	 ser	 la	última	 frontera	
de	 la	 conquista	 española,	 marcando	 un	 límite	 con	 los	
impenetrables	 territorios	del	pueblo	mapuche	al	 sur	del	
río.		
Con	 el	 tiempo,	 se	 posicionó	 con	 fuerza	 la	 idea	 de	
extender	 la	ciudad	hasta	 los	márgenes	ribereños	del	Bío	
Bío.	Esta	 idea	se	transforma	en	un	propósito	perseguido	
con	insistencia	en	toda	la	planificación	urbana	a	partir	de	
mediados	del	siglo	XIX.	En	efecto,	esta	iniciativa	es	visible	
en	el	plan	urbano	de	Pascual	Binimelis	del	año	1856,	pero	
con	la	llegada	del	ferrocarril	en	1884,	su	trazado	crea	un	
cinturón	 de	 hierro	 entorno	 a	 la	 ciudad,	 impidiendo	
cualquier	 opción	 de	 apertura	 de	 esta	 hacia	 el	 río.	 La	
construcción	 de	 la	 estación	 de	 ferrocarriles	 y	 de	 las	
maestranzas	 acrecentará	 este	 límite,	 tras	 el	 cual	 se	 irá	
conformando	otra	ciudad,	hecha	de	rellenos	sobre	el	río	—en	 gran	 parte	 escombros	 de	 los	 terremotos—	 y	
viviendas	autoconstruidas.		
Décadas	 más	 tarde	 Emilio	 Duhart	 a	 través	 del	 Plan	
Regulador	 de	 Concepción	 de	 1960	 (Goycoolea	 y	 Lagos,	
2004),	 plantea	 la	 recuperación	 de	 la	 ribera,	 que	 a	 estas	
alturas	se	encontraba	con	una	masiva	población	viviendo	
en	 campamentos.	 Esta	 propuesta	 fue	 inviable	 en	
términos	económicos	debido	a	los	altos	costos	que	tenía	
en	 aquella	 época	 (Gaete,	 2003)	 el	 saneamiento	 y	 la	
reutilización	de	las	tierras.	
Luego	 del	 plan	 de	 Duhart,	 múltiples	 anuncios,	
proyectos,	iniciativas	y	una	amplia	cobertura	en	la	prensa	
mantuvieron	 presente	 el	 anhelo	 entre	 los	 habitantes	
locales,	 pero	no	 fue	 suficiente	 para	 detonar	 un	proceso	
de	 cambio,	 manteniéndose	 y	 acrecentándose	 por	
décadas	 este	 espacio	 de	 precariedad	 y	 abandono	 de	 su	
ribera.	
	
La	creación	del	Programa	Ribera	Norte	
A	 inicios	 de	 los	 noventa	 se	 disponen	 recursos	 para	
realizar	 un	 primer	 estudio	 que	 deberá	 determinar	 la	
factibilidad	 técnico-económica	 de	 recuperación	 de	 la	
ribera	 norte	 del	 río	 Bío	 Bío,	 e	 identificar	 las	 principales	
condicionantes	para	este	objetivo.	Se	trata	de	un	estudio	
de	escala	metropolitana,	que	abarcaba	en	esos	años	tres	
comunas:	 Talcahuano,	 Concepción	 y	 Hualqui1.	 Con	 una	
extensión	de	35	kilómetros	de	longitud,	ésta	fue	dividida	
en	 seis	 unidades	 operacionales,	 que	 pasaron	 a	
denominarse	Áreas-Programa.	
																																																						
1	En	el	año	1998	se	crea	la	comuna	de	Chiguayante	y	en	el	año	2004	la	
de	Hualpén,	quedando	finalmente	el	área	de	intervención	del	proyecto	
Ribera	Norte	en	cuatro	comunas:	Hualpén,	Concepción,	Chiguayante	y	
Hualqui	(en	orden	de	poniente	a	oriente).	
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El	 mismo	 estudio	—que	 consideraba	 aspectos	 tales	
como	el	 comportamiento	hidráulico	del	 río,	 zonificación	
de	 sectores,	 accesibilidad,	 geomorfología	 del	 borde	
ribereño,	o	el	costo	de	eventuales	defensas	y	rellenos—
aconsejó	 priorizar	 el	 Área	 Programa	 3,	 comprendida	
entre	el	Puente	Juan	Pablo	II	y	la	calle	Sanders,	dentro	de	
la	 comuna	 de	 Concepción	 (Ministerio	 de	 Vivienda	 y	
Urbanismo,	 2011).	 El	 estudio	 de	 prefactibilidad	 se	
concluyó	 en	 el	 año	 1994	 y	 permitió	 tener	 una	 primera	
aproximación	 de	 lo	 que	 implicaba	 hacer	 esta	 obra.	 De	
paso,	 proporcionó	 los	 antecedentes	 que	 luego	 sirvieron	
para	 diseñar	 la	 estrategia	 específica	 de	 recuperación	
urbana.	
De	 esta	manera	 en	 enero	del	 año	 1995	 se	 dio	 inicio	
oficial	 Programa	 de	 Recuperación	 Urbana	 Ribera	 Norte	
(PRURN),	el	que	en	aquel	entonces,	es	visto	no	sólo	como	
una	 intervención	 de	 recuperación	 urbanística	 de	 la	
ciudad,	 sino	 como	 una	 oportunidad	 para	 resolver	 los	
problemas	de	extrema	pobreza	en	que	vivían	las	familias	
del	sector.	
Ese	mismo	 año	 el	Ministerio	 de	Obras	 Públicas	 da	 a	
conocer	un	 informe	técnico	que	advierte	del	mal	estado	
del	 antiguo	 puente	 sobre	 el	 río	 Bío	 Bío,	 conocido	 como	
Puente	Viejo,	 el	 cual	 cumplía	 funciones	 de	 conectividad	
irremplazables	 para	 la	 conectividad	 de	 la	 zona	 sur	 del	
Área	Metropolitana	de	Concepción.	Este	 informe	motiva	
la	 declaración	 de	 proyecto	 con	 Prioridad	 Presidencial	
para	 la	 construcción	 de	 un	 nuevo	 puente.	 El	 lugar	
definido	para	esta	obra	cruza	precisamente	el	 sector	de	
intervención	propuesto	por	el	PRURN,	denominado	Área-
Programa	3,	y	que	abarca	el	tramo	comprendido	entre	el	
Cerro	 Chepe	 y	 el	 citado	 Puente	 Viejo.	 Todo	 lo	 anterior	
sumado	a	la	inmediatez	de	este	sector	a	la	ciudad,	validó	
la	prioridad	de	intervención	del	área.	
	
Figura	1:	Área	de	proyecto	en	estudio	Análisis	 de	 factibilidad	 técnico-
económica	Ribera	Norte	Biobío.		
Fuente:	Ribera	Norte	Concepción	de	cara	al	río	Bío	Bío	(MINVU,	2011).	
	
El	punto	de	partida	del	programa	fue	la	realización	de	
un	 Plan	 Estratégico	 de	Gestión	 para	 organizar	 el	 diseño	
del	 plan,	 el	 que	 incluyó	 un	 plan	 de	 gestión,	 un	 plan	
urbano,	un	plan	financiero	y	un	plan	social.	Esta	primera	
fase	 de	 desarrollo	 contó	 con	 el	 apoyo	 técnico	 de	 un	
equipo	 profesional	 argentino	 compuesto	 por	 Alfredo	
Garay,	 Jorge	 Moscato	 y	 Gabriel	 Vidart,	 quienes	
trabajaron	 en	 la	 recuperación	 de	 Puerto	 Madero	 en	 la	
ciudad	de	Buenos	Aires,	que	era	vista	 como	un	ejemplo	
exitoso	de	recuperación	urbana	a	nivel	 latinoamericano.	
El	aporte	del	equipo	extranjero	fue	clave,	ya	que	permitió	
contar	 con	 experiencia	 para	 abordar	 integralmente	 un	
proyecto	de	renovación	urbana	a	gran	escala.	
		
El	área	de	intervención	
La	 primera	 etapa	 del	 programa	 se	 desarrolló	 en	 el	
Área-Programa	 3,	 específicamente	 en	 el	 denominado	
sector	 1,	 entre	 el	 cerro	 Chepe	 y	 el	 Puente	 Viejo,	 que	
corresponde	 a	 la	 ribera	 del	 río	 más	 cercana	 al	 núcleo	
central	de	la	ciudad.	
	
	
Figura	2:	Polígono	de	Sector	1	dentro	del	polígono	Área	de	Programa	3.	
Fuente:	Elaboración	propia	sobre	imagen	satelital.	
	
De	 acuerdo	 con	 Gramsch	 (1998),	 las	 principales	
características	urbanas	de	este	sector	se	resumen	en:		
a. Un	emplazamiento	de	gran	centralidad	urbana	(solo	
600	metros	distante	del	núcleo	central	de	la	ciudad).	
b. Una	 gran	 extensión	 de	 superficie,	 esto	 es,	 123	 ha	
hectáreas	que	equivale	a	45%	del	caso	antiguo	de	la	
ciudad.		
c. Un	sector	de	gran	marginalidad	urbana	y	social,	con	
asentamientos	 precarios	 de	 larga	 data	 (al	 menos	
sesenta	años)		
	
	
	
Salinas	y	Baeriswyl	
Revista	de	Urbanismo,	36,	114-130.	
118	
d. Un	gran	aislamiento	funcional	respecto	del	centro	de	
Concepción,	 producido	 por	 la	 presencia	 de	 la	 vía	
férrea	y	las	instalaciones	adyacentes,	que	impiden	su	
conexión	espacial	con	el	resto	de	la	ciudad.		
e. Una	gran	heterogeneidad	y	precariedad	en	el	uso	de	
suelo	y	en	la	morfología	construida,	con	presencia	de	
terminales	 de	 transporte,	 pequeñas	 maestranzas,	
molinos,	 industrias,	 talleres,	 bodegas,	 comercio	 y	
vivienda	en	gran	diversidad.		
f. Un	 área	 de	 gran	 centralidad	 interurbana	 potencial.	
En	 el	 sector	 confluyen	 las	 principales	 conexiones	
vehiculares	de	 la	 intercomuna,	no	obstante	 carente	
de	toda	infraestructura	vial.	
	
Los	objetivos	del	PRURN	
El	principal	objetivo	del	programa	se	expresó	como	la	
recuperación	 e	 integración	 del	 borde	 del	 río	 para	 la	
ciudad	de	Concepción,	tanto	en	sus	funciones	culturales,	
como	económicas	y	sociales.	Los	objetivos	específicos	se	
organizaron	 en	 tres	 ámbitos	 de	 acción:	 el	 social,	 el	
urbanístico	y	el	inmobiliario.	
	
El	objetivo	social		
Se	 enfocó	 en	mejorar	 las	 condiciones	 de	 vida	 de	 los	
ocupantes	 del	 sector,	 y	 para	 ello	 se	 contempló	 el	
otorgamiento	de	viviendas	definitivas,	pero	en	el	mismo	
sector	 del	 área	 de	 intervención,	 lo	 que	 se	 asume	 como	
radicación.	Es	preciso	 recordar	que	 las	políticas	públicas	
de	 vivienda	 de	 la	 época	 practicaban	 la	 relocalización	
residencial,	 que	 consideraba	 habitualmente	 el	
desplazamiento	 de	 los	 ocupantes	 a	 conjuntos	
habitacionales	 en	 la	 periferia	 de	 la	 ciudad.	 Las	
condiciones	 exigidas	 para	 ingresar	 al	 programa	 fueron:	
habitar	el	sector	en	terrenos	fiscales	antes	del	año	1991,	
haber	 constituido	 familia	 antes	 de	 esa	 fecha,	 y	 haber	
estado	en	los	registros	de	ficha	social.	Según	los	catastros	
realizados	y	lo	considerado	en	el	PRURN,	los	beneficiarios	
serían	1.400	familias	del	sector.	
Para	 llevar	 a	 cabo	 este	 objetivo	 se	 contempló	 la	
construcción	 de	 dos	 grandes	 conjuntos	 habitacionales,	
uno	 de	 ellos	 frente	 al	 río	 con	 una	 superficie	 de	 12	
hectáreas	 y	 un	 segundo	 conjunto	 en	 calle	 Pascual	
Binimelis	 de	 1,58	 hectáreas.	 Estos,	 a	 su	 vez,	 fueron	
divididos	en	tres	etapas	según	lo	siguiente:		
• 1°	etapa:	740	viviendas	en	el	sector	borde	del	río	Bío	
Bío.		
• 2°	 etapa:	 236	 viviendas	 en	 el	 sector	 de	 Pascual	
Binimelis,	exsubestación	de	Empresa	de	Ferrocarriles	
del	Estado	(EFE).		
• 3°	 etapa:	 424	 viviendas	 en	 el	 sector	 Costanera	
interior,	a	un	costado	de	la	primera	etapa.		
	
El	objetivo	urbanístico		
Este	 objetivo	 puso	 su	 foco	 en	 la	 construcción	 de	
infraestructura	 urbana,	 con	 la	 finalidad	 de	 integrar	 el	
sector	 a	 la	 ciudad.	 La	 construcción	 de	 una	 costanera	
junto	 al	 río,	 una	 amplia	 red	 de	 calles	 secundarias,	
espacios	 públicos	 y	 parques	 urbanos	 integrados	
proporcionaban		una	nueva	imagen	urbana	al	lugar.	Esto	
fue	 apoyado	 por	 nuevos	 edificios	 públicos	 destinados	 a	
reparticiones	públicas	regionales,	promoviendo	un	nuevo	
centro	 cívico	 para	 la	 ciudad,	 para	 lo	 cual	 se	 reservaron	
cuatro	 lotes	 con	 una	 superficie	 total	 de	 18.200	m2	 y	 el	
antiguo	 edificio	 de	 la	 estación	 de	 ferrocarriles,	 el	 que	
pasaría	ser	la	sede	del	Gobierno	Regional.	
Por	 otro	 lado,	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	 de	
urbanización	 se	 consideraron	 18,5	 km	 de	 nuevas	 vías,	
entre	 las	 que	 se	 encuentra	 la	 Av.	 Costanera,	 Av.	 Nueva	
Prat	 (Padre	 Hurtado),	 Costanera	 Interior,	 Pascual	
Binimelis,	 entre	 otras.	 Además	 se	 contempló	 la	
recuperación	 de	 13,8	 hectáreas	 destinadas	 a	 áreas	
verdes,	parques	y	espacios	públicos	en	general.	
	
El	objetivo	inmobiliario		
Consistió	 en	 la	 recuperación	 de	 terrenos	 para	
aumentar	 la	 oferta	 de	 suelo	 urbano	 en	 la	 ciudad	 y	
permitir	 la	 inversión	 de	 privados.	 En	 este	 objetivo	 se	
jugaba	 el	 éxito	 de	 la	 operación	 financiera,	 ya	 que	
permitía	 allegar	 recursos	 para	 financiar	 los	 objetivos	
sociales	y	urbanos	del	proyecto.	
Los	 terrenos	destinados	para	 la	venta	y	el	desarrollo	
inmobiliario	 privado	 surgieron	 de	 los	 terrenos	
recuperados	 y	 alcanzaron	 aproximadamente	 25	
hectáreas.	 En	 estos	 terrenos	 se	 esperaraba	 la	
construcción	de	600	mil	metros	cuadrados.	Este	objetivo	
sería	posible	sumando	los	terrenos	inscritos	a	nombre	del	
fisco,	 a	 los	 cuales	 se	 agregan	 los	 terrenos	 adquiridos	 a	
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Ferrocarriles	 del	 Estado,	 con	 lo	 cual	 se	 dispuso	 del	
control	 directo	 de	 gran	 parte	 del	 suelo	 objeto	 de	 la	
operación	de	recuperación.	
	
El	modelo	de	administración		
La	 coordinación	 entre	 las	 diversas	 instancias	
involucradas	en	el	proyecto,	se	presentó	como	uno	de	los	
aspectos	 clave	para	 el	 éxito	del	 programa,	 en	particular	
tratándose	 de	 una	 administración	 sin	 experiencias	
recientes	en	la	elaboración	de	programas	de	intervención	
urbana.	 Esta	 razón	 motiva	 la	 creación	 de	 un	 Directorio	
(Comité	 Directivo),	 integrado	 por	 los	 Ministerios	 de	
Vivienda	 y	 Urbanismo,	 Obras	 Públicas	 y	 Bienes	
Nacionales,	 además	 del	 alcalde	 de	 Concepción	 y	 el	
intendente	regional.	El	coordinador	general	del	Programa	
Ribera	Norte	actuaría	también	como	secretario	ejecutivo.	
El	Directorio	sesionó	en	forma	periódica	para	asegurar	la	
orientación	 del	 PRURN	 y	 la	 provisión	 de	 fondos,	 que	
permitirían	 impulsar	 lo	 que	 en	 ese	 entonces	 pasó	 a	
denominarse	 “megaproyecto”.	 En	 tanto,	 la	 gestión	
directa	del	programa	recayó	en	el	equipo	del	PRURN,	que	
dependía	de	la	Dirección	de	Proyectos	Urbanos	(DPU)	del	
MINVU,	 que	 contaba	 con	 convenios	 de	 apoyo	 del	
Programa	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 el	 Desarrollo	
(PNUD)	 y	 del	 Centro	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 los	
Asentamiento	Humanos	(HABITAT).		
A	 raíz	 de	 la	 complejidad	 del	 modelo	 de	 gestión,	 se	
discutió	 la	 posibilidad	 de	 implementar	 una	 Sociedad	 de	
Gestión	Urbana	como	un	ente	mixto,	que	administraría	el	
proyecto	de	 forma	público-privada,	 lo	 cual	 entregaría	 al	
PRURN	mayor	autonomía	y	eficiencia	en	 la	gestión.	Esta	
idea	 podía	 replicar	 la	 exitosa	 experiencia	 de	 otras	
intervenciones	 urbanas	 como	 la	 Corporación	 Antiguo	
Puerto	Madero	o	la	experiencia	de	Barcelona	a	través	del	
Comité	 Organizador	 de	 las	 Olimpiadas	 de	 Barcelona	
(COOB)	en	la	segunda	mitad	de	la	década	de	los	ochentas	
(Solé	 Tura,	 1994).	 Una	 entidad	 corporativa	 permitiría	
implementar	un	modelo	de	administración	más	eficiente	
del	patrimonio	del	proyecto	y	el	logro	de	los	objetivos	del	
plan.	 Como	 resultado	 de	 esta	 discusión,	 se	 analizaron	
variadas	 opciones	 de	 entidad	 gestora,	 pero	 finalmente	
ninguna	 de	 ellas	 prosperó.	 La	 indecisión	 de	 los	 actores	
públicos,	 la	 falta	 de	 marco	 legal	 claro	 y,	 sin	 duda,	 el	
riesgo	 político	 que	 supone	 innovar	 en	 la	 administración	
pública,	 se	 apoderaron	 de	 las	 autoridades	 quienes	
desecharon	 cualquier	 opción	 que	 no	 fuera	 la	
institucionalidad	 pública	 vigente	 en	 la	 época.	 En	
consecuencia,	fue	el	sector	público	el	que	continuó	con	el	
mandato	del	proyecto.	
	
Las	iniciativas	estratégicas	del	Programa	
Para	 el	 éxito	 del	 PRURN	 se	 identificaron	 ciertas	
acciones	 estratégicas,	 es	 decir,	 aquellas	 que	 podían	
detonar	 el	 proceso	 de	 transformación	 del	 área:	 la	
primera	 y	 que	 resulta	 evidente	 tras	 el	 largo	 proceso	 de	
asentamiento	 irregular	 en	 el	 sector,	 fue	 la	 construcción	
de	nuevas	viviendas	sociales;	y	la	otra,	el	desplazamiento	
del	trazado	ferroviario	para	otorgar	continuidad	al	tejido	
urbano	de	 la	ciudad.	Ambas	acciones	partirían	al	mismo	
tiempo,	pues	ambas	iniciativas	permiten	liberar	terrenos	
para	 su	 venta	 y	 la	 construcción	 de	 obras	 de	
infraestructura	planificadas.	Por	su	lado,	el	Ministerio	de	
Obras	Públicas	inicia	en	los	primeros	años	la	construcción	
del	 nuevo	 Puente	 y	 presiona	 al	 PRURN	 a	 concretar	 con	
rapidez	 las	 obras	 de	 despeje	 de	 terreno	 para	 el	 nuevo	
viaducto,	 hasta	 entonces	 ocupados	 por	 asentamientos	
precarios.		
La	 gestión	 de	 suelo	 se	 transforma	 en	 un	 aspecto	
central	 del	 plan,	 ya	 que	 todos	 los	 paños	 de	 terreno	 se	
encuentran	en	manos	de	diferentes	propietarios:	Bienes	
Nacionales,	 Ferrocarriles,	 Servicio	 de	 Vivienda	 y	
Urbanismo	 (SERVIU)	 y	 otros	 de	 particulares.	 En	 el	 año	
1996	 se	 transfirieron	 al	 SERVIU	 los	 terrenos	 de	 Bienes	
Nacionales,	 mientras	 que	 la	 gestión	 con	 Ferrocarriles	
resultó	 ser	 más	 dificultosa	 —tarda	 alrededor	 de	 dos	
años—,	 lo	 cual	 finalmente	 se	 realizó	 por	medio	 de	 una	
expropiación	de	mutuo	acuerdo	que	transfiere	al	SERVIU	
34	 hectáreas	 de	 la	 empresa,	 que	 incluyó	 terrenos	 y	
también	 inmuebles,	 como	 por	 ejemplo	 la	 antigua	
estación	 de	 ferrocarriles,	 hoy	 convertida	 en	 sede	 del	
Gobierno	 Regional.	 Desde	 ese	 punto	 en	 adelante	 la	
coordinación	con	 la	Empresa	de	Ferrocarriles	del	Estado	
(EFE)	 fue	 trascendental,	 por	 las	 numerosas	 obras	
ferroviarias	 asociadas	 a	 la	 redestinación	 de	 estos	
terrenos,	 tales	 como	 el	 traslado	 de	 la	 línea	 férrea,	 la	
reubicación	 de	 la	 subestación	 eléctrica	 o	 la	 localización	
de	 la	 nueva	 estación	 de	 ferrocarriles.	 En	 cuanto	 a	 las	
negociaciones	 con	 particulares,	 en	 agosto	 del	 año	 1998	
se	expropiaron	8.000	m2	a	privados,	cuyos	terrenos	eran	
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imprescindibles	 para	 concretar	 las	 obras	 viales	 y	 de	
urbanización	del	proyecto.	
	
El	modelo	de	financiamiento	
Uno	de	los	grandes	desafíos	y	logros	en	la	gestión	del	
PRURN	 fue	concebir	un	modelo	de	 financiamiento.	Para	
ello	se	elaboró	un	Plan	de	Gestión	Financiera	tomando	el	
concepto	de	cash	flow	0,	es	decir,	que	todos	los	ingresos	
y	 egresos	 de	 los	 proyectos	 públicos	 no	 generan	
excedentes,	 pero	 	 permitieran	 al	 programa	
autofinanciarse.	 El	 modelo	 apostó	 a	 detonar	 un	 flujo	
financiero	 través	 de	 la	 venta	 a	 privados	 de	 terrenos	
fiscales	 recuperados	 y	 urbanizados,	 que	 permitiría	
generar	 nuevos	 recursos	 para	 el	 fisco	 y	 para	 el	
financiamiento	de	las	obras	de	construcción	de	viviendas	
sociales	 e	 infraestructura	 pública.	 De	 esta	 manera	 se	
diseñó	 una	 fórmula	 que	 generó	 credibilidad	 desde	 el	
punto	 de	 vista	 financiero	 y	 por	 otro	 lado,	 permitió	
grandes	 inversiones	 en	 espacios	 públicos	 de	 alta	
rentabilidad	social.	
	
La	inclusión	de	actores		
El	 PRURN	 es	 considerado	 pionero	 porque	 abordó	
temáticas	 sociales	 y	 urbanas	 en	 forma	 integrada	 y	
porque	 la	 vinculación	 entre	 distintos	 actores	 locales	
resultaba	también	muy	estratégica.	La	recuperación	de	la	
democracia	 fue	 vista	 también	 como	 una	 oportunidad	
para	 implementar	 proyectos	 de	 forma	 participativa.	 De	
este	 modo	 el	 programa	 resolvió	 tempranamente	 la	
necesidad	 de	 contar	 con	 dos	 comités	 con	 tareas	 y	
enfoques	 distintos:	 el	 Comité	 Social,	 que	 agrupa	 y	
coordina	 la	 relación	 con	 los	 vecinos,	 en	 el	 cual	 también	
participa	 otros	 servicios	 públicos	 como	 el	 municipio	 y,	
por	 otro	 lado,	 el	 Comité	 Técnico,	 el	 cual	 agrupa	 a	 los	
actores	 técnicos	 relevantes	 entre	 otros,	 el	municipio	 de	
Concepción	a	través	de	su	oficina	de	Asesoría	Urbana,	el	
MINVU	 y	 MOP.	 De	 forma	 menos	 estructurada,	 pero	
como	 un	 objetivo	 estratégico,	 el	 programa	 se	 abre	 a	 la	
comunidad	 y	 a	 las	 organizaciones	 locales	 mediante	
actividades	 de	 difusión	 e	 inclusión	 de	 los	 servicios	
públicos,	 universidades,	 colectividades	 profesionales	
como	el	Colegio	de	Arquitectos	y	la	Cámara	Chilena	de	la	
Construcción.	 A	 ello	 se	 sumó	 una	 serie	 de	 debates	
públicos	 realizados	durante	1995	y	1996,	a	 los	cuales	se	
invitaba	 a	 participar	 y	 crear	 consensos	 sobre	 la	
estrategia,	 los	objetivos	 y	 las	 grandes	acciones	del	plan.	
De	 esta	 manera	 el	 PRURN	 se	 convierte	 en	 un	 proceso	
informado	 y	 abierto	 a	 la	 comunidad,	 pero	 sin	 duda	 el	
foco	 de	 esta	 apertura	 tiene	 como	 principal	 objetivo	
establecer	 un	 concepto	 robusto	 que	 diera	 pie	 para	 un	
diálogo	 consensuado	 con	 los	 vecinos	 del	 sector	
Costanera	 y	 sus	 dirigentes,	 que	 necesariamente	 son	 la	
clave	para	 permitir	 las	 operaciones	 del	 plan.	 Sobre	 este	
particular	es	preciso	 señalar	que	el	PRURN	sería	posible	
solo	 si	 los	 residentes	 del	 sector	 Costanera	 aceptaban	 la	
posibilidad	de	relocalización	habitacional	en	el	área,	para	
permitir	la	reorganización	urbana	del	sector.	Este	desafío	
se	transformaría	en	el	principal	logro	del	programa	en	su	
primera	 etapa	 de	 ejecución,	 considerando	 la	 gran	
desconfianza	 que	 por	 años	 se	 había	 apoderado	 de	 los	
habitantes	 del	 sector	 y	 la	 incertidumbre	 y	 temor	 a	 ser	
erradicados	a	los	márgenes	de	la	ciudad	
	
La	propuesta	urbana		
Como	 una	 estrategia	 dentro	 de	 la	 gestión	 y	
materialización	del	programa,	se	diseña	un	Plan	Maestro	
que	 propone	 organizar	 el	 área	 de	 intervención	 en	
diferentes	 piezas	 urbanas	 que	 se	 articulan	 en	 un	 eje	
central,	que	pasará	a	ser	un	gran	parque	urbano.	
La	 Pieza	 de	 Ensanche	 (a)	 constituye	 la	 intervención	
más	 compleja,	 ya	 que	 para	 su	 creación	 se	 propone	 el	
desplazamiento	 de	 la	 actual	 línea	 férrea	 110	 metros	
hacia	el	sur.	De	este	modo,	esta	pieza	lograr	disponer	de	
un	 ancho	 suficiente	 para	 crear	 lotes	 de	 dimensiones	
adecuadas	 para	 su	 edificación	 y	 ensanchar	 la	 faja	
comercialmente	más	atractiva.	Si	bien	esta	pieza	urbana	
representa	uno	de	los	éxitos	más	evidentes	del	desarrollo	
del	proyecto,	esta	decisión	llevó	implícito	la	renuncia	a	la	
idea	 inicial	 del	 soterramiento	 de	 la	 línea	 ferroviaria,	
debido	a	su	elevado	costo	y	los	plazos	para	su	ejecución.	
La	creación	de	una	Pieza	de	Borde	Río	(b)	se	visualiza	
como	 un	 área	 de	 desarrollo	 inmobiliario	 sustentado	 en	
los	 atractivos	 del	 borde	 costero	 y	 de	 su	 nueva	
accesibilidad	 mediante	 la	 avenida	 costanera.	 Su	
desarrollo	 se	prevé	en	ese	entonces,	 como	una	 fachada	
urbana	costera	que	captura	gran	interés	para	la	inversión	
privada	por	el	desarrollo	principalmente	habitacional	en	
altura.	
La	Pieza	Lateral	de	Equipamiento	 (c)	 se	asume	como	
un	 área	 para	 el	 desarrollo	 de	 equipamiento	 de	 escala	
	
	
	
Salinas	y	Baeriswyl	
Revista	de	Urbanismo,	36,	114-130.	
121	
metropolitana	 y	 que	 aprovecha	 sus	 ventajas	 de	
emplazamiento	y	excepcional	accesibilidad	intercomunal,	
a	través	del	nuevo	puente	y	costanera.		
El	 Tejido	 Intermedio	 (d)	 articula	 una	 de	 las	 piezas	
centrales	 de	 organización	 del	 área	 a	 recuperar,	 ya	 que	
prepone	una	tipología	de	mediana	densidad	residencial	y	
equipamiento	 institucional,	 ordenados	 por	 un	 parque	
urbano	 lineal,	 que	 integra	 las	 piezas	 anteriormente	
descritas	 (a,	b	y	c)	y	 las	articula	con	 la	 ribera.	Su	diseño	
rememora	el	antiguo	patio	de	maniobras	ferroviario.	
	
	
Figura	3:	Propuesta	Urbana	Programa	Ribera	Norte	del	Bío	Bío.		
Fuente:	Programa	Ribera	Norte	del	Bío	Bío,	MINVU	1999.	
	
El	 parque	 central	 hoy	 denominado	 Parque	
Bicentenario,	 conforma	 una	 red	 de	 parques	 urbanos	 en	
conjunto	con	la	pieza	(e)	o	Parque	Urbano	Ribera	Norte,	
y	 que	 proyecta	 el	 borde	 ribereño	 como	 un	 espacio	
público	de	1.700	metros	de	longitud.	
Finalmente,	 el	 área	 de	 Proyectos	 de	 Vivienda	 de	
Radicación	 (f)	 suma	 15	 hectáreas	 y	 se	 organiza	 en	 dos	
sectores	 para	 acoger	 1.400	 viviendas	 de	 las	 familias	
residentes	en	el	área.		
La	 definición	 de	 la	 propuesta	 urbana	 culmina	 con	 la	
promulgación	 del	 Plan	 Seccional	 Ribera	 Norte	 el	 año	
2000	 (Municipalidad	de	Concepción,	 2000),	 luego	de	un	
largo	 debate	 no	 exento	 de	 marcadas	 diferencias	 entre	
actores	 políticos,	 sociales	 y	 técnicos	 que	 intentaban	
imponer	su	visión	en	la	propuesta	final.	Este	instrumento	
se	 encuentra	 en	 la	 actualidad	 vigente,	 aun	 cuando	
numerosas	modificaciones	han	ido	cambiando	la	imagen	
objetivo	inicial.		
	
El	PRURN	después	de	veinte	años		
Transcurrido	algo	más	de	veinte	años	desde	la	puesta	
en	 marcha	 del	 PRURN,	 el	 proyecto	 ofrece	 un	 espacio	
temporal	 adecuado	 para	 revisar	 su	 desempeño,	
analizando	 el	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 trazados	
desde	 sus	 inicios.	 Para	 ello	 se	 ha	 revisado	 en	 detalle	 la	
información	 documental	 del	 PRURN,	 que	 incluyó	 los	
registros	de	 inversiones	 sectoriales	 anualizadas,	 revisión	
de	 imágenes	 aéreas,	 planimetría	 y	 validación	 con	
entrevistas	 a	 actores	 intervinientes	 relevantes.	 Sobre	
esta	 base	 de	 información,	 se	 utilizaron	 algunos	
indicadores	 cuantitativos,	 representativos	 del	
desempeño	de	cada	una	de	 las	metas	propuestas	por	el	
PRURN.	 Aun	 cuando	 toda	 evaluación	 cuantitativa	
presenta	 muchas	 limitaciones,	 los	 datos	 levantados	 en	
este	 trabajo	 permiten	 una	 aproximación	 confiable	 para	
analizar	 la	 progresión	 en	 el	 tiempo	 de	 cada	 meta	 del	
PRURN	y	el	desempeño	global	del	programa	a	la	fecha.	
	
Desempeño	del	objetivo	social		
Para	 el	 proyecto	 de	 radicación	 de	 los	 antiguos	
habitantes	 del	 sector	 costanera	 se	 consideraron	
inicialmente	 de	 1.580	 nuevas	 viviendas,	 encontrándose	
en	la	actualidad	1.464	unidades	construidas	(Tabla	1).	
	
Tabla	1.	Desempeño	PRURN.	Viviendas	Propuestas	/Ejecutadas.		
Fuente:	elaboración	propia.	
Modalidad	
Propuesto
(n°	viv.)	
Ejecutado	
(n°	viv.)	
Año	
ejecución	
Logro	
Radicación	 1.400	 1.400	
2000	-
2004	
100%	
P.E.T.	 64	 64	 2001	 100%	
Nacidos	y	
criados	
180	 -	 -	 0%	
Total	 1.644	 1.464	 2001	 88,6%	
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							El	 proceso	 de	 radicación	 se	 realizó	 en	 diferentes	
etapas	y	tipologías	con	superficies	edificadas	de	42	m2	a	
51	m2,	 en	 otros	 casos,	 viviendas	 pareadas	 de	 dos	 pisos	
con	 una	 superficie	 construida	 de	 51	 m2.	 En	 forma	
adicional	 se	 construyeron	 viviendas	bajo	una	modalidad	
PET	(Programa	Especial	de	Trabajadores),	que	permitía	el	
acceso	a	personas	solteras	que	habían	vivido	por	años	en	
el	 sector.	 Adicionalmente	 se	 contempló	 la	 construcción	
de	180	departamentos	para	el	comité	llamado	“Nacidos	y	
criados”,	 compuesto	 por	 los	 hijos	 de	 los	 beneficiarios	
originales,	proyecto	que	a	la	fecha	no	se	ha	concretado.		
Dentro	del	desarrollo	de	este	objetivo	es	 importante	
señalar	que	uno	de	los	sectores	de	viviendas	informales,	
denominado		Aurora	de	Chile,	a	la	fecha	no	ha	podido	ser	
erradicado,	 debido	 a	 que	 los	 vecinos	 se	 niegan	 a	 dejar	
sus	actuales	viviendas.	Esto	ha	impedido	la	desocupación	
del	 área	 destinada	 al	 desarrollo	 de	 un	 proyecto	 tan	
emblemático	 como	 el	 nuevo	 Puente	 Bicentenario,	 cuya	
ejecución	 se	 encuentra	 a	 la	 espera	 del	 despeje	 de	 faja	
actualmente	 ocupado	 por	 cientos	 de	 familias	 (CEDEUS,	
2015).	 Por	 otro	 lado,	 durante	 el	 transcurso	 del	 tiempo,	
algunos	 terrenos	 que	 fueron	 en	 su	 oportunidad	
desocupados	 como	 parte	 de	 los	 logros	 del	 PRURN,	 han	
vuelto	 a	 ser	 ocupados	 precariamente	 por	 familias	 de	
otros	 sectores,	 lo	 que	 representaría	 un	 retroceso	 en	 el	
proceso	 de	 solución	 al	 problema	 social	 del	 área.	 En	 la	
actualidad	 se	 realizan	 importantes	 esfuerzos	
gubernamentales	para	 impedir	 la	consolidación	de	estos	
reasentamientos	 y	 controlar	 el	 universo	 de	 familias	
beneficiarias	por	los	programas	de	radicación.		
El	objetivo	social	del	PRURN	alcanzaría	un	desempeño	
cuantitativo	muy	 importante,	 que	 presenta	 el	 88,6%	 de	
su	 meta,	 con	 la	 construcción	 de	 1.461	 soluciones	
habitacionales	 en	 el	 sector.	 No	 obstante	 este	 logro,	 el	
objetivo	 social	 sigue	 siendo	 una	 línea	 crítica	 para	 el	
PRURN,	 por	 el	 aumento	 sistemático	 de	 familias	 a	
erradicar	 en	 el	 sector	 como	 resultado	 de	 nuevos	
asentamientos	informales,	lo	que	finalmente	incrementa	
y	postergan	esta	meta.		
	
Desempeño	del	objetivo	urbanístico		
El	 objetivo	 urbanístico	 del	 PRURN	 involucró	 tres	
subámbitos	de	acción.		
a) Una	nueva	red	vial	
El	 PRURN	 propuso	 un	 nuevo	 tejido	 urbano	
configurado	principalmente	por	la	habilitación	de	nuevas	
calles.	La	vialidad	pasó	a	constituir	una	de	las	principales	
herramientas	de	 reorganización	del	 área	y	 como	agente	
de	 integración	 del	 sector	 con	 el	 resto	 de	 la	 ciudad.	 La	
propuesta	 original	 del	 PRURN	 contemplaba	 la	 ejecución	
de	 18.594	 ml	 de	 nuevas	 vías,	 que	 en	 muchos	 casos	
consistía	 en	 la	 pavimentación	 de	 vías	 existentes.	 La	
nueva	red	vial	debía,	ante	todo,	atender	requerimientos	
de	escala	metropolitana,	para	 lo	cual	 se	concretaron	 las	
avenidas	Costanera,	Padre	Hurtado,	Los	Carrera	Poniente	
y	 el	 puente	 Llacolén.	 Otras	 vías,	 en	 tanto,	 cumplirían	
roles	 de	 tipo	 local,	 donde	 se	 constata	 muchas	 vías	
secundarias	 sin	 ejecutar,	 especialmente	 en	 el	 sector	
Aurora	de	Chile.		
Aun	 cuando	 el	 PRURN	 logra	 urbanizar	 15.107	 ml,	
representando	 un	 desempeño	 de	 81,2%	 del	 objetivo	
propuesto	 (Tabla	 2),	 este	 logro	 no	 se	 refleja	 en	 la	
operación	 de	 una	 red	 funcionalmente	 integrada,	 que	
tribute	en	una	mejor	accesibilidad	al	área	en	su	conjunto.	
El	principal	agente	de	discontinuidad	sigue	siendo	la	línea	
férrea,	la	cual	interrumpe	las	posibilidades	de	proyección	
de	las	principales	calles	en	el	eje	norte-sur,	con	lo	cual	se	
impide	la	anhelada	integración	entre	la	ciudad	y	el	río.	En	
el	sentido	este-oeste,	el	sector	Aurora	de	Chile	no	cuenta	
con	 urbanización	 suficiente	 y	 con	 ello	 presenta	 una	
conectividad	muy	limitada.		
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Tabla	2	
Desempeño	PRURN.	Red	Vial	Propuesta/Ejecutada	
	
Pieza	Urbana	
Propuesto	
(ml)	
Ejecutado	
(ml)	
Año	
ejecución	
Logro	
(a)	Pieza	de	
ensanche	
5.110	 5.110	
2004-
2006	
100%	
(b)	Pieza	borde	
costero	
2.334	 1.265	
2010-
2012	
54%	
(c)	Pieza	lateral	de	
equipamiento	
1.039	 805	
2010-
2012	
77%	
(d)	Tejido	
intermedio	
y	parque	central	
3.768	 1.586	
2008-
2010	
42%	
(e)	Parque	urbano	
Ribera	Norte	
1.855	 1.855	
2000-
2004	
100%	
(f)	vivienda	de	
erradicación	
4.488	 4.485	
1999-
2006	
100%	
Total	 18.594	 15.107	
	
81,2%	
Fuente:	Elaboración	propia.	
Figura	4:	Vialidad	estructurante	ejecutada	del	proyecto	(en	negro).		
Fuente:	Elaboración	propia.	
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b) Las	áreas	verdes	y	espacios	públicos		
El	 PRURN	 consideró	 una	 importante	 extensión	 de	
suelo	 destinada	 a	 áreas	 verdes	 y	 espacios	 públicos,	 que	
sumaban	 en	 total	 13,8	 hectáreas	 (Tabla	 3).	 Los	
principales	 espacios	 públicos	 se	 articularon	 por	 dos	
grandes	 parques	 Costanera	 y	 Central	 (hoy	 Parque	
Bicentenario),	 la	 plaza	 Bicentenario	 y	 el	 Boulevar	 Prat.	
Todos	estos	espacios	se	conciben	integrados,	articulando	
una	 red	 de	 espacios	 públicos	 peatonales.	 Si	 bien	 en	 la	
actualidad	 es	 posible	 reconocer	 un	 importante	 aporte	
urbano	 en	 la	 construcción	 de	 espacios	 públicos	 y	 área	
verdes,	 estos	 representan	 sólo	 el	 50%	 de	 la	 meta	
propuesta	 por	 el	 PRURN	 (ver	 Tabla	 3),	 demostrando	 un	
bajo	 desempeño	 en	 un	 ámbito	 de	 acción	 fundamental	
para	 la	 recuperación	 urbanística	 de	 este	 sector	 de	 la	
ciudad.		
	
Tabla	3	
Desempeño	PRURN.	Áreas	verdes	y	espacios	públicos		
	
Áreas	verdes	
Propuesto	
(m2)	
Ejecutado	
(m2)	
Año	
ejecución	
Logro	
Plaza	Bicentenario	 8.450	 8.450	 2006-2007	 100%	
Parque	Central	 33.160	 33.160	 2007-2010	 100%	
Parque	Costanera	 59.000	 21.660	 2003	 37%	
Boulevard	Prat	 37.700	 6.270	 2006-2007	 17%	
Total	 138.310	 69.540	
	
50%	
Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Este	 indicador	 debiera	 mejorar	 en	 un	 futuro	
cercano	con	la	ejecución	de	la	segunda	etapa	del	Parque	
Costanera,	 obra	 que	 va	 de	 la	mano	 con	 la	 construcción	
del	 Teatro	Regional	 y	 cuya	 finalización	está	programada	
dentro	del	 año	2017.	No	obstante,	 en	 su	primera	etapa	
de	 funcionamiento,	 la	 integración	efectiva	a	 la	actividad	
recreativa	 de	 estos	 espacios	 ha	 sido	 acotada,	 su	 uso	 es	
esporádico	 y	 mayoritariamente	 frecuentado	 por	
residentes	del	sector,	con	un	muy	limitado	uso	del	resto	
de	los	residentes	metropolitanos	(Flores,	2014).	
	
c) Edificaciones	públicas	
El	 PRURN	 asignó	 una	 importancia	 especial	 al	
mejoramiento	 urbano	 del	 área,	 mediante	 obras	 de	
edificación	pública,	que	 se	espera	 funcionen	a	modo	de	
incentivadores	 para	 la	 valorización	 del	 área.	 De	 este	
modo,	 se	 diseña	 el	 Barrio	 Cívico,	 cuyo	 objetivo	 era	
agrupar	 a	 la	 totalidad	 de	 los	 Servicios	 Públicos	 y	 al	
Gobierno	Regional,	dando	un	segundo	aliento	al	antiguo	
edificio	 de	 la	 estación	 de	 ferrocarriles.	 La	 redestinación	
funcional	de	este	edificio	patrimonial	y	las	dependencias	
anexas	 para	 desempeñar	 sus	 funciones,	 dieron	origen	 a	
un	 concurso	 nacional	 de	 arquitectura	 el	 año	 2001	 que	
permitió	 ejecutar	 la	 primera	 etapa	 de	 este	 conjunto	 de	
edificios	el	año	2007.	
El	 proyecto	 original	 consideraba	 la	 construcción	 de	
9.280	 m2,	 en	 ocho	 pabellones.	 En	 la	 actualidad	 se	
encuentran	ejecutados	solo	dos	pabellones	destinados	a	
dependencias	de	Ministerio	de	Obras	Públicas.	En	el	año	
2006	 se	 anexan:	 el	 edificio	 de	 la	 Unidad	 Operativa	 de	
Control	de	Tránsito	 (FESUB),	el	edificio	de	 la	Contraloría	
Regional	 de	 la	 República	 y	 el	 edificio	 de	 la	 Defensoría	
Regional	Pública.	Recientemente	y	de	manera	provisoria	
se	 ha	 instalado	 el	 Mercado	 Central	 de	 Concepción,	 y	
actualmente	 se	 encuentran	 en	 construcción	 dos	 nuevos	
pabellones	destinados	a	las	oficinas	del	SERVIU.		
Desde	 sus	 inicios	 el	 PRURN	 contempló	 el	
emplazamiento	 del	 nuevo	 Teatro	 Regional	 en	 la	 ribera	
del	 río	 Bío	 Bío,	 representando	 un	 hito	 cultural	 y	
urbanístico	muy	anhelado	por	la	comunidad,	 luego	de	la	
destrucción	del	Teatro	Concepción	en	la	década	del	1960.	
En	 la	 actualidad	 este	 proyecto	 se	 encuentra	 en	
construcción	(Tabla	4).	
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Tabla	4	
Desempeño	PRURN.	Edificaciones	públicas	propuesto/ejecutado	
Edificación	pública	 Propuesto	(m2)	 Ejecutado	(m2)	 Año	ejecución	 Logro	
Teatro	Pencopolitano	 4.344	 EN	PROCESO	 2016-2017	 EN	PROCESO	
Remodelación	intendencia	 7.136	 7.136	 2006-2007	 100%	
Mop	1°	etapa	 4.260	 2.320	 2005-2006	 54%	
Contraloría	-	defensoría	 3.382	 3.382	 2009-2010	 100%	
FESUB	 3.218	 3.218	 2005-2006	 100%	
MINVU	1°	etapa	 4.109	 EN	PROCESO	 2016-2017	 EN	PROCESO	
Total	 26.449	 16.056	
	
61%	
Fuente:	Elaboración	propia.	
	
El	 desempeño	 de	 este	 objetivo	 alcanza	 al	 61%,	 si	 se	
consideran	 solo	 las	 obras	 ejecutadas	 y	 concluidas,	 pero	
mejora	significativamente	si	 se	contempla	el	 término	de	
las	obras	del	Teatro	Regional	y	de	los	nuevos	Pabellones	
de	Ministerio	de	Vivienda	y	Urbanismo	esperados	para	el	
año	 2017,	 lo	 cual	 representará	 un	 logro	 de	 92,7%	
convirtiendo	 a	 este	 objetivo	 como	 en	 el	 de	 más	 alto	
rendimiento	del	PRURN.		
	
Desempeño	del	objetivo	Inmobiliario	
El	objetivo	más	estratégico	para	el	modelo	de	gestión	
financiera	del	PRURN	fue	la	incorporación	de	la	actividad	
inmobiliaria	 privada	por	medio	 de	 la	 venta	 de	 terrenos.	
En	efecto,	 la	venta	de	 los	 terrenos	 recuperados	durante	
el	 proceso	 de	 reorganización	 de	 las	 familias	 permitiría	
generar	ingresos,	que	serían	destinados	al	financiamiento	
de	 las	 obras	 públicas	 contempladas	 por	 el	 PRURN.	 Para	
ello	 fueron	 destinadas	 finalmente	 19	 hectáreas	 de	
terreno	 que,	 según	 la	 simulación	 financiera,	 debían	 ser	
suficientes	 para	 apalancar	 el	 resto	 de	 las	 obras	 de	
infraestructura	tanto	urbana	como	social.		
Este	 concepto	 se	 sustentó	 en	 la	 premisa	 de	 que	 el	
desarrollo	inmobiliario	iría	acoplado	con	la	progresión	de	
obras	de	infraestructura	contempladas	por	el	PRURN.	De	
este	 modo	 el	 flujo	 de	 inversión	 pública	 tendría	 un	
movimiento	 de	 caja	 asegurado	 para	 su	 desarrollo,	 pero	
en	la	práctica	esto	no	ocurrió.	La	lenta	venta	de	terrenos	
produjo	un	desfase	entre	el	gasto	en	la	inversión	pública	
y	 los	 ingresos	 esperados,	 con	 lo	 cual	 el	 modelo	 no	
funcionó	como	se	esperaba.	Es	muy	posible	que	esta	falla	
en	 el	 modelo	 sea	 una	 de	 las	 principales	 razones	 para	
explicar	 el	 debilitamiento	 del	 modelo	 financiero,	 que	
finalmente	 terminará	 restando	 capacidad	 de	 ejecución	
de	 obras.	 Sin	 duda	 esto	 podría	 ser	 también	 una	 de	 las	
razones	para	la	pérdida	de	apoyo	político	e	institucional,	
que	finalmente	pone	término	al	PRURN	(Tabla	5).		
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Tabla	5	
Desempeño	PRURN.	Venta	Inmobiliaria	Propuesta/	
Ejecutada	
	
Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Aun	 cuando	 los	 resultados	 alcanzados	 en	 este	
objetivo	 son	 discretos	 y	 ante	 todo	 muy	 lentos	 para	 las	
expectativas	 del	 modelo,	 es	 necesario	 destacar	 algunas	
particularidades.	 En	 efecto,	 la	 venta	 de	 terrenos	 en	 la	
denominada	pieza	de	ensanche	(a)	registra	una	dinámica	
de	venta	muy	importante.	Este	proceso	de	éxito	relativo	
no	 se	 replica	 en	 los	 predios	 que	 se	 encuentran	 en	 el	
costado	 sur	 de	 la	 nueva	 línea	 férrea	 y	 que	 suman	 la	
mayor	superficie	del	plan	(d-b).	En	este	sector	el	 interés	
privado	 es	 escaso,	 aun	 cuando	 en	 este	 sector	 se	
concentra	una	 importante	parte	de	 la	 inversión	pública,	
en	 urbanización	 de	 calles	 y	 la	 construcción	 del	 Parque	
Bicentenario.	Con	todo	ello	se	 logra	 la	venta	de	un	gran	
paño	 de	 terreno	 (e)	 a	 una	 empresa	 de	 retail,	 que	
condiciona	esta	operación	de	compra	a	una	superficie	de	
7,15	 ha,	 como	 paño	 único,	 para	 construir	 el	 centro	
comercial	Mall	Plaza	Mirador	Bío	Bío.	Lo	anterior	obliga	a	
PRURN	a	 renunciar	al	 tejido	urbano	de	calles	y	espacios	
públicos	previstos	por	la	propuesta	urbana	inicial,	lo	que	
luego	 forzaría	 a	 la	 modificación	 del	 Plan	 Seccional	
(Municipalidad	de	Concepción,	2000).		
El	relativo	éxito	en	la	venta	de	los	terrenos	en	la	Pieza	
de	 Ensanche	 y	 el	 fracaso	 en	 la	 venta	 de	 los	 terrenos	
restantes	 tiene	 relación	 inequívoca	 con	 la	 existencia	del	
trazado	 ferroviario,	 el	 cual	 actúa	 de	 barrera	 para	 la	
continuidad	de	valor	e	interés	en	el	suelo	urbano.	Esto	se	
constata	 en	 las	 diferencias	 de	 precio	 en	 la	
comercialización	 de	 estos;	 mientras	 en	 la	 Pieza	 de	
Ensanche	 los	 terrenos	 se	 venden	 a	 valores	 sobre	 12	
UF/m2	 (USD	$450/m2),	al	otro	costado	de	 la	 línea	 férrea	
el	 PRURN	 logra	 vender	 por	 solo	 a	 3,7	 UF/m2	 (USD	
$138/m2).	Está	marcada	diferencia	de	valor	de	suelo	sería	
atribuible	a	 las	condiciones	dispares	del	entorno;	por	un	
lado	 se	 trata	 de	 la	 continuidad	 del	 centro	 y	 área	
comercial	tradicional,	y	por	otro,	los	terrenos	al	sur	de	la	
línea	férrea	presentan	históricamente	malas	condiciones	
de	 acceso,	 ocupaciones	 informales	 y	 un	 entorno	
precariamente	urbanizado.	
De	este	modo	el	desempeño	de	este	objetivo	alcanza	
solo	al	51%,	 representando	uno	de	 los	 logros	más	bajos	
en	el	contexto	del	proyecto,	y	que	pone	en	evidencia	las	
dificultades	de	implementación	del	modelo	financiero.	
	
Síntesis	del	análisis		
La	 Figura	 5	 muestra	 una	 gráfica	 con	 la	 progresión	
temporal	 de	 los	 distintos	 objetivos,	 destacando	 el	
temprano	y	alto	desempeño	del	objetivo	social	y	el	tardío	
y	 bajo	 desempeño	 del	 objetivo	 inmobiliario.	 De	 igual	
modo	 destaca	 el	 importante	 desempeño	 reciente	 y	
notorio	 de	 las	 inversiones	 en	 edificaciones	 públicas,	 lo	
que	 muestra	 un	 enfoque	 de	 las	 actuaciones	 públicas,	
ahora	 centradas	 básicamente	 en	 la	 construcción	 de	
equipamientos	de	tipo	cívico.	
	 	
Pieza	
urbana	
Propuesto	
(m2)	
Ejecutado	
(m2)	
Año	 Logro	
a	 7.598	 1.346	 2000	 18%	
a	 7.434	 7.434	 2000	 100%	
a	 6.145	 6.145	 2000	 100%	
a	 6.704	 6.704	 2001	 100%	
a	 4.193	 4.193	 2002	 100%	
a	 5.330	 1.376	 2002	 26%	
a	 4.749	 1.591	 2002	 34%	
a	 7.269	 2.253	 2005	 31%	
a	 6.581	 4.286	 2005	 65%	
a	 7.466	 3.225	 2005	 43%	
a	 7.328	 3.066	 2006	 42%	
a	 5.079	 5.079	 2006	 100%	
a	 3.774	 1.517	 2006	 40%	
d	–	e	 79.331	 79.331	 2011	 100%	
a	 1.319	 1.319	 2012	 100%	
a	 6.946	 776	 2012	 11%	
d	 23.060	 -	 	 -	
b	 62.600	 -	 		 -	
Total	 252.906	 129.641	 	 51%	
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Figura	5:	Gráfico	de	desempeño	de	objetivos	PRURN	año	2000	–	2016.		
Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Conclusiones	
El	 PRURN	 es	 considerado	 uno	 de	 los	 proyectos	
urbanos	 de	mayor	 envergadura	 e	 importancia	 realizada	
en	 las	últimas	décadas	en	el	país.	Sus	 logros	cualitativos	
son	reconocibles,	cambiando	la	imagen	de	la	ciudad	y	las	
condiciones	 de	 una	 de	 las	 áreas	 más	 deterioradas	 y	
estratégicas	 de	 la	 ciudad	 de	 Concepción.	 El	 PRURN	 fue	
pionero	 en	 la	 incorporación	 de	 la	 comunidad	 y	 los	
actores	 locales	 en	 el	 proceso	 de	 construcción	 del	 plan,	
innovó	con	un	nuevo	modelo	de	gestión	público-privada,	
diseñó	una	nueva	estructura	corporativa	para	la	gestión,	
que	aseguró	gobernabilidad	 y	 eficiencia	en	 los	primeros	
años	 de	 su	 desarrollo	 y	 validó	 el	 concepto	 de	
planificación	 urbana	 integrada	 con	 una	 mirada	 a	 largo	
plazo.		
Sin	embargo,	 la	 lenta	progresión	de	 los	objetivos	del	
PRURN	 han	 puesto	 en	 duda	 estos	 grandes	 logros.	 El	
principal	 factor	 que	 contribuye	 a	 esto	 es	 una	 tardía	
participación	 de	 la	 inversión	 privada,	 que	 desajustó	 la	
operación	 del	 modelo	 de	 financiamiento	 y	 finalmente	
debilitó	 el	 compromiso	 de	 los	 actores	 públicos	 con	 la	
iniciativa.	 Esta	 debilidad	 debe	 asumirse	 como	 un	 nuevo	
aprendizaje,	 entendiendo	 que	 los	 proyectos	 urbanos	
necesitan	 validar	 sus	 resultados	 financieros	
necesariamente	en	el	 largo	plazo,	para	no	descuidar	 los	
las	metas	urbanas	y	sociales	que	motivan	la	actuación	del	
Estado.		
Cuando	 analizamos	 el	 PRURN	 en	 forma	 parcializada,	
se	 constata	 que	 el	 objetivo	 social	 se	 alcanza	 en	 forma	
importante.	 El	 89%	 de	 efectividad	 en	 esta	 meta	 es	
tempranamente	alcanzada	el	año	2004,	es	decir,	a	menos	
de	 diez	 años	 de	 su	 puesta	 en	 marcha.	 No	 obstante,	 y	
estando	 tan	 cerca	 de	 resolver	 la	 totalidad	 de	 las	
necesidades	 habitacionales	 del	 área,	 la	 postergación	 en	
la	 intervención	 del	 sector	 Aurora	 de	 Chile,	 detona	 un	
problema	 mayor,	 ya	 que	 con	 el	 paso	 del	 tiempo	 se	
producen	 reasentamiento	 de	 familias	 en	 los	 terrenos	
previamente	recuperados	en	las	primeras	operaciones	de	
relocalización,	 lo	 que	 significa	 un	 retroceso	 en	 el	
cumplimiento	 de	 la	 meta.	 Aun	 así,	 este	 objetivo	 es	
considerado,	 tanto	 para	 las	 autoridades	 como	 para	 los	
propios	 habitantes	 del	 sector,	 como	 un	 gran	mérito	 del	
PRURN.		
El	objetivo	urbanístico	registra	logros	significativos,	si	
se	 tiene	 en	 perspectiva	 la	 complejidad	 del	 área	 de	
intervención	 y	 el	 modelo	 de	 financiamiento	 empleado.	
En	materia	de	 infraestructura	vial	se	alcanzaron	grandes	
logros,	principalmente	con	la	ejecución	de	vías	troncales	
de	 jerarquía	metropolitana.	 No	 obstante,	 y	 como	 se	 ha	
analizado,	 estas	 vías	 no	 tributaron	 directamente	 en	 un	
mejoramiento	 cualitativo	 de	 la	 conectividad	 interna,	 lo	
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que	 deja	 amplios	 sectores	 actualmente	 con	 mala	
accesibilidad,	 especialmente	 de	 tipo	 peatonal.	 Esta	
situación	 se	 ve	 notoriamente	 acentuada	 por	 la	
interrupción	 de	 las	 principales	 vías	 de	 proyección	 del	
tejido	 consolidado	de	 la	 ciudad,	 y	 reafirman	el	 negativo	
efecto	 que	 provoca	 la	 presencia	 de	 la	 faja	 ferroviaria.	
Aun	cuando	el	desempeño	de	este	objetivo	alcanzaría	un	
notorio	 81%,	 este	 no	 representa	 una	 continuidad	 vial	
suficiente	para	la	integración	del	sector	con	la	ciudad.	
Por	 su	 lado,	 la	 ejecución	 de	 parques	 y	 áreas	 verdes	
logra	 un	 discreto	 desempeño,	 alcanzando	 el	 50%	 de	 lo	
propuesto	por	el	Plan.	Esto	se	explica	por	el	bajo	registro	
de	avance	del	Boulevard	Prat	ejecutado	en	forma	parcial,	
y	por	el	Parque	Costanera	aún	sin	concluir.	Este	discreto	
desempeño	sería	otro	factor	limitante	para	la	integración	
espacial	del	área,	por	la	falta	de	conectividad	peatonal	e	
integración	de	los	espacios	públicos.		
En	materia	de	edificación	pública,	los	logros	muestran	
ser	sostenidos	en	el	tiempo,	siendo	en	la	actualidad	uno	
de	 los	 principales	 agentes	 de	 progresión	 del	 PRURN.	 En	
efecto,	 si	 bien	 este	 objetivo	muestra	 un	 desempeño	 de	
61%,	 registraría	 avances	 muy	 importantes	 en	 el	 corto	
plazo,	 debido	 al	 término	 de	 la	 construcción	 de	 los	
edificios	destinados	a	servicios	públicos	y	también	con	la	
construcción	 del	 Teatro	 Regional	 del	 Bío	 Bío.	 En	 otras	
palabras,	 en	 los	 últimos	 años	 ha	 sido	 la	 inversión	 en	
edificaciones	públicas,	 la	que	ha	sostenido	 la	progresión	
de	desarrollo	del	PRURN.		
En	 cuanto	 al	 objetivo	 inmobiliario,	 el	 análisis	
demuestra	 resultados	muy	discretos.	Un	alto	porcentaje	
de	la	 inversión	privada	se	limitó	al	desarrollo	de	la	Pieza	
de	 Ensanche	 y	 la	 mayor	 extensión	 de	 superficie	
emplazada	 en	 la	 pieza	 de	 Tejido	 Intermedio	 y	 Borde	
Costero	 registra	 escasos	 avances,	 a	 excepción	 del	
proyecto	del	centro	comercial	Mall	Plaza	Mirador	Biobío,	
que	 representa	 un	 costo	 urbanístico	 muy	 elevado,	 al	
obligar	 un	 cambio	 radical	 en	 el	 diseño	 urbano	
originalmente	 propuesto	 por	 el	 Plan	 Seccional.	 Algunas	
de	 las	 razones	 que	 explicarían	 el	 lento	 desempeño	 de	
este	 objetivo	 serían:	 en	 primer	 lugar,	 los	 problemas	 de	
accesibilidad	 y	 carencias	 en	 las	 condiciones	 de	
urbanización,	 lo	 cual	 se	 acentúa	 con	 la	 presencia	 del	
trazado	 ferroviario	 como	 factor	 de	 discontinuidad	 de	
valor.	 En	 segundo	 lugar,	 una	 gran	 incertidumbre	 en	 el	
desarrollo	 del	 entorno,	 lo	 cual	 es	 afectado	 por	 la	
tolerancia	 a	 los	 reasentamientos	 precarios	 en	 terrenos	
fiscales,	 que	 presentó	 un	 escenario	 desfavorable	 para	
nuevas	 inversiones	de	 tipo	privado.	Y	en	 tercer	 lugar,	 la	
reciente	 decisión	 del	 Ministerio	 de	 la	 Vivienda	 y	
Urbanismo	de	destinar	gran	parte	de	los	terrenos	fiscales	
a	 la	 construcción	 de	 viviendas	 sociales,	 con	 lo	 cual	 se	
cierra	 en	 forma	 definitiva	 la	 posibilidad	 de	 integrar	
inversión	privada,	que	podría	asegurar	mayor	diversidad	
social	y	cultural	en	el	área.	Todo	lo	anterior	evidencia	un	
cambio	 en	 el	 modelo	 de	 gestión,	 que	 evoluciona	 en	
forma	 progresiva	 a	 un	 enfoque	 más	 tradicional	 y	
subsidiario,	 con	 una	 escasa	 participación	 del	 sector	
privado.	 La	 actual	mirada	 del	 PRURN	 está	 focalizada	 en	
un	 objetivo	 exclusivamente	 social,	 renunciando	 a	 un	
modelo	 público-privado.	 Todo	 lo	 anterior	 se	 ve	
expresado	 en	 un	modesto	 desempeño	 de	 este	 objetivo	
que	alcanza	el	51%	de	lo	esperado	por	el	Plan.		
El	 reenfoque	 del	 PRURN	 se	 constata	 también	 en	 los	
cambios	 en	 la	 estructura	 del	 equipo	 de	 gestión,	 el	 cual	
pierde	 progresivamente	 liderazgo	 y	 año	 2009	
desaparece.	El	cierre	del	programa	implicaría	pérdida	de	
orientación	 y	 la	 ausencia	 de	 planificación	 en	 las	
intervenciones	 de	 conjunto	 en	 el	 sector,	 siendo	 su	
expresión	 más	 clara	 la	 descoordinación	 en	 la	 ejecución	
del	nuevo	Puente	Bicentenario,	cuya	obra	iniciada	el	año	
2011	no	ha	sido	posible	concluir	a	la	fecha.		
Finalmente,	es	pertinente	preguntarse	por	qué	no	se	
han	 recogido	 los	 aprendizajes	 y	 lecciones	 de	 esta	
experiencia	 y	 por	 qué	 no	 se	 ha	 promovido	 el	
relanzamiento	 del	 programa	 en	 una	 segunda	 versión,	
enmendando	 falencias	 e	 insistiendo	 en	 los	 aciertos.	 El	
PRURN	demuestra	que	una	gestión	 integrada	de	actores	
públicos,	 con	 equipos	 técnicamente	 bien	 liderados,	
puede	 lograr	 cambios	 sustanciales	 en	 materia	 social,	
urbanística,	 e	 incluso	 inmobiliaria,	 aun	 cuando	 esta	
última	 meta	 requiere	 necesariamente	 de	 un	
perfeccionamiento	del	modelo	de	gestión.		
Todo	lo	anterior	vuelve	a	plantear	la	pregunta	de	cuál	
debe	 ser	 el	 verdadero	 rol	 que	 juegue	 el	 Estado	 en	 el	
desarrollo	 de	 las	 ciudades.	 Las	 respuestas	 seguirán	
siendo	 discutidas,	 pero	 sin	 duda	 la	 experiencia	 del	
PRURN	 es	 una	 demostración	 que	 el	 proyecto	 urbano,	
como	modelo	 integrado	 de	 acción,	 es	 una	 herramienta	
efectiva,	que	puede	perfeccionar	su	desempeño,	y	otorga	
al	Estado	un	instrumento	integral	y	flexible	de	actuación	
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en	 las	 ciudades.	 Finalmente	 se	 debe	 insistir	 en	 la	
importancia	 de	 la	 mirada	 a	 largo	 plazo,	 que	 debe	
acompañar	todo	proyecto	urbano,	lo	que	implica	crear	y	
perfeccionar	modelos	de	gestión	que	puedan	sobrellevar	
la	 presión	 política	 del	 resultado	 inmediato	 y	 plazos	
electorales,	 de	 manera	 de	 emprender	 con	 éxito	 los	
proyectos	 de	 gran	 escala	 necesarios	 en	 la	 revitalización	
de	nuestras	ciudades.	
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